


বিষয়ঃ জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।*


ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর							
১.	“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” (জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০	--	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০	-
২.	“অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন” (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	৩৫০০.০০	৩০০০.০০	৫০০.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-
৩.	“সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন” (জানুয়ারী ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	১৩১১০.০০	১৩১১০.০০	-	২২২৫.০০	২২২৫.০০	-
৪.	“বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন” (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৭০০০.০০	৭০০০.০০	-	১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০	-
৫.	“২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন” (অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০	--	৯২৭০.৫০	৯২৭০.৫০	-
৬.	“চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ০১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	১২০০০.০০	১২০০০.০০	--	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-

98 (%)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ				জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি				জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
৭.	"কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরীয় ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি" (০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২১)	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	--	--	৫২০০.৫০	৫২০০.৫০	--	--	২০.৩৭ (০.১৩%)	২০.৩৭ (০.১৩%)	--	--
৮.	"উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" (জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	২০০০০.০০	২০০০০.০০	--	--	৪৭'৪৫২৯৪	৪৭'৪৫২৯৪	--	--	২১.৪০ (০.১১%)	২১.৪০ (০.১১%)	--	--
৯.	Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B) (জুলাই ২০১৫ হতে মার্চ, ২০২১)	২০০০.০০	--	২০০০.০০ (-)	--	২০০০.০০	--	২০০০.০০ (-)	২০০০.০০	৮৯৯.৪২ (৪৪.৯৭%)	--	৮৯৯.৪২ (৪৪.৯৭%)	
১০.	Skill-21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৬০০০.০০	--	৬০০০.০০ (-)	--	৬০০০.০০	--	৬০০০.০০ (-)	৬০০০.০০	২০৭২.৮২ (৩৪.৫৫%)	--	২০৭২.৮২ (৩৪.৫৫%)	
	উপমোট (কারিগরি) =	১৪৭৬১০.০০	১৩৯১১০.০০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	৪৭'৪৫২৯৪	৪৭'৪৫২৯৪	৮৫০০.০০ (-)	৮৫০০.০০	২৯৮৯০০.৪০ (২০.২৫%)	২৬৯১০.১৯ (১৯.৩৫%)	২৯৭২.২৪ (৩৪.৯৭%)	


 কারিগরি প্রশিক্ষণ
 অধিদপ্তর
 বাংলাদেশ
 শ্রমিক মজদুর কল্যাণ
 বিভাগ

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি			জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর										
১১.	“মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MEMIS) সাপোর্ট স্থাপন” (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২০০.০০	২০০.০০	-	৬০.৯২	৬০.৯২	-	১১.২৬	(%) ০.০০	--
১২.	“দেশের ৬৫০টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন” (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২৬৬৭.০০	২৬৬৭.০০	-	০৫.৭৬	০৫.৭৬	-	২৩.৭১	(%) ১.৯২	--
১৩.	“নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১৮০০টি মাদ্রাসা)” (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৪১৪৪.০০	৪১৪৪.০০	-	৩১০৮.৩০	৩১০৮.৩০	-	২৯৫৯.৬১	(%) ০.৮১	--
	উপমোট (মাদ্রাসা)	৪৪৩১.০০	৪৪৩১.০০	-	২৪.২৬	২৪.২৬	-	২৯৬৩.১৯	(%) ০.৭৭	--
	সর্বমোট =	১৯১৯২.১০	১৯১৯২.১০	৮৫৫.৭১	০৬.৬৬	০৬.৬৬	(-)	৬২.৪৩	(%) ০.৩৩	(%) ০.৩৩
										(%) ০.৩৩
										২৬.৬২


 প্রকল্প পরিচালক
 মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
 বাংলাদেশ সরকার
 ঢাকা