

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা

বিষয়ঃ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি			আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়		
			মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর											
১.	“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন” (জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৩৩৫৬৯.৩৩ ০	৪২৫০৯.০০	৪২৫০৯.০০	- (-)	১০৬২৭.০০	১০৬২৭.০০	- (-)	৩.৮৩ (০.০০৯%)	৩.৮৩ (০.০০৯%)	- (-) %
২.	“অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন”(জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	২৫৬১৯২.০০ প্রকল্প সাহায্য (ভারত) ২১৮৬১৮.০০ জিওবি ৩৭৭৪.০০	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	- (-)	- (%)	- (-) %	
৩.	"সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন"(জানুয়ারী ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৩৫৩৯৮.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	- (-)	১৫০০.০০	১৫০০.০০	- (-)	- (%)	- (-) %	
৪.	“বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন”(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	২৭৮৮৫.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	- (-)	১৫৯৯.২৫	১৫৯৯.২৫	- (-)	১০.৬৩ (০.১৬%)	১০.৬৩ (০.১৬%)	- (-) %
৫.	“২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন” (অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	৩৬৯১৩০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	- (-)	৩৯৯৯.০০	৩৯৯৯.০০	- (-)	৫৪৪.৯৭ (৩.৪১%)	৫৪৪.৯৭ (৩.৪১%)	- (-) %
৬.	"চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ০১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং	১২২২৩৯.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	- (-)	১২৪৭.৭৫	১২৪৭.৭৫	- (-)	৪.০৭ (০.০৮%)	৪.০৭ (০.০৮%)	- (-) %

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের এতিপি বরাদ্দ			আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি			আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়		
			মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য
											%
৭.	"কারিগরি শিক্ষা অভিযন্ত্রাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি" (০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২২)	১৪৯৩৬৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	- (-)	৬২৪৪.৩৬	৬২৪৪.৩৬	- (-)	২.৬৩ (০.০১%)	২.৬৩ (০.০১%)	- (-) %
৮.	"উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" (জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	২০৫২৫৬৯.০০	১৪৯৩৮.০০	১৪৯৩৮.০০	- (-)	৩৭৩৪.৫০	৩৭৩৪.৫০	- (-)	৩.২৬ (০.০২%)	৩.২৬ (০.০২%)	- (-) %
১০.	Skill-21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট: ১৭৮৫০.০০ প্রকল্প সাহায্য: ১৭০০০.০০ জিওবি: ৮৫০.০০	৪৮৫০.০০	৮৫০.০০	৪০০০.০০ (-)	৪০০০.০০	--	৪০০০.০০ (-)	২৯১.৭০ (৬.০১%)	- (%)	২৯১.৭০ (-) (৭.২৯%)
	উপমোট (কারিগরি) =		১২২৪৯৭.০০	১১৬৯৯৭.০০	৪৫০০.০০ (০.০০)	৩২৯৫১.৮৬	৩২৯৫১.৮৬	৪০০০.০০ (০.০০)	৮৬১.০৯ (০.৭১%)	৫৬৯.৩৯ (০.৪৯%)	২৯১.৭০ (-) (৬.৪৮%) (০.০০%)

অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিসি বরাদ্দ				আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত অবশুষ্টি				আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			
			মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর														
১১.	“মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (MEMIS) সাপোর্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” (জুলাই,২০১৭ হতে জুন,২০২২)	১০১২.৬১	১২.০০	১২.০০	- (-)		০.০০	০.০০	- (-)		০.০০	০.০০	০.০০	--
১২.	“দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মান্দিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন (১ম সংশোধিত)” (জুলাই,২০১৭ হতে জুন,২০২২)	৩০৬৪.৭৭	১৪৬২.০০	১৪৬২.০০			০.০০	০.০০	-		০.০০	০.০০	০.০০	--
১৩.	“নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪)	৬৩৪৩৫৭.০৬	৯৫৬১৬.০০	৯৫৬১৬.০০			২৩৯০৪.০০	২৩৯০৪.০০	--		৪৮৪৮৮২ (২২.৩৪%)	২১৩৬৮৪ (২২.৩৪%)	৪৮৪৮৮২ (২২.৩৪%)	--
	উপমোট (মাদ্রাসা)		২১৮৫৮৭.০০	২১৪০৮৭.০০	৪৫০০.০০ (০.০০)		৫৬৮৭৫.৭৬	৫২৮৫৮৭.৮৬	৮০০০.০০ (০.০০)		১০১৬৬২ (২২.৩৪%)	২১৯৩৩৩.৭৭ (১০.২৪%)	২৯১.৭০ (-) (৬.৪৭%)	
	সর্বমোট =													



(মুহা: মাসুম বিল্লাহ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৭৪৮৫৫
masumbahadur@gmail.com